



Angestrebter Terminplan

Aktuell	Bevölkerungsorientierung, Start Vernehmlassung
bis Ende März 2019	Vernehmlassung Bevölkerung Möglichkeit zur Mitwirkung
<i>parallel</i>	<i>Ausarbeitung Vorprojekte Werke Ausarbeitung Erschliessungsvertrag, Kostenverteiler Bereinigung Dienstbarkeiten</i>
bis Mitte 2019	Abschluss Vorprüfung Anpassungen aufgrund Vernehmlassung / Vorprüfung
Herbst 2019	Bereinigung, Beschlussfassung in Gemeinderat
Spätherbst 2019	Öffentliche Auflage
bis Mitte 2020	Genehmigung, Inkraftsetzung